

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 4, 7, 8 классах
в 2016-2017 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения мероприятий	Ответственные исполнители
1.	Организационно-информационное обеспечение		
1.1.	Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов (далее – РЭ) в 2016-2017 учебном году	ноябрь 2016 г.	Ахметшина Г.Х
1.2.	Участие в форуме «Региональный экзамен - 2016» на сайте ГБУ РЦРО по обсуждению нормативной и инструктивно-методической документации, регламентирующей проведение РЭ	до 20.01.2017	Ахметшина Г.Х Руководители ШМО, учителя-предметники
1.3.	Размещение на сайте школы: - приказа министерства образования Оренбургской области от 27.10.2016 № 01-21/2786 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году», - Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области, утвержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.2016 № 01-21/2786; - приказ отдела образования «Об организации и проведении региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций Асекеевского района в 2016-2017 учебном году» -приказа МБОУ Кутлуевская СОШ № 33 от 15.11 2016 г	ноябрь 2016 г.	Камалиев Р.Н.
1.4.	Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а также категории лиц, имеющих к ним доступ.	март, май 2017.	Ханнанова Л.А Ахметшина Г.Х Камалиев Р.Н.
1.5.	Организация тиражирования экзаменационных материалов и доставка экзаменационных материалов пробных РЭ в места проверки экзаменационных работ	март 2017 г.	Ханнанова Л.А Ахметшина Г.Х Камалиев Р.Н.
1.6.	Организация тиражирования экзаменационных материалов и доставка экзаменационных материалов РЭ в места проверки экзаменационных работ.	май 2017 г.	Ханнанова Л.А Ахметшина Г.Х Камалиев Р.Н.
1.7.	Мониторинг подготовки к РЭ: - прохождения программного материала в 4, 7, 8 классах; - организация повторения в ходе подготовки к РЭ;	декабрь 2016, март, май 2017. весь период	Администрация ОУ Учителя-предметники
2.	Ресурсное и финансовое обеспечение		
2.1.	Обеспечение условий для: - тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ; - работы предметной комиссии по русскому языку;математике	март-май 2017г.	Ханнанова Л.А Ахметшина Г.Х Камалиев Р.Н.

	- работы конфликтных комиссий.		
3.	Нормативно-правовое обеспечение		
3.1.	Подготовка, утверждение и реализация плана мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 2016-2017 учебном году	ноябрь 2016, весь период	администрация ОУ
3.2.	Утверждение приказа «О соблюдении режима информационной безопасности в ходе проведения РЭ»	февраль-март 2017 г.	администрация ОУ
4.	Методическое обеспечение		
4.1.	Разработка и использование в работе методических рекомендаций для родителей и учащихся по подготовке к РЭ	январь-февраль 2017, весь период	администрация ОУ классные руководители Учителя-предметники
4.2.	Разработка примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся к РЭ и использование ее в работе	декабрь 2016 –февраль 2017	администрация ОУ классные руководители
4.3.	Разработка методических рекомендаций для учителей по психолого-педагогическому сопровождению учащихся, родителей в ходе подготовки к РЭ	январь 2017	руководители методических объединений русского языка, математики, начальных классов
5.	Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ		
5.1.	Проведение стартовых контрольных работ на начало 2016-2017 учебного года и контрольных срезов в течение года для выявления пробелов и их последующей ликвидации в знаниях учеников	сентябрь, декабрь 2016	администрация ОУ учителя-предметники
5.2.	Выявление детей «группы риска» из числа учащихся 4, 7,8 классов, разработка индивидуальных образовательных маршрутов в электронном варианте для ликвидации пробелов в знаниях	весь период	администрация ОУ, учителя-предметники
5.3.	Проведение пробного РЭ	14, 16, 15, 17 марта 2017	администрация ОУ учителя-предметники
5.4.	Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися 4, 7, 8 классов в учебное и каникулярное время по подготовке к РЭ	весь период	администрация ОУ, учителя-предметники
5.5.	Организация консультативной психологической помощи учащимся и родителям при подготовке и проведении РЭ	весь период	администрация ОУ, классные руководители
5.6	Проведение РЭ в дополнительные сроки для обучающихся, заболевших в дни основного РЭ или получивших неудовлетворительные отметки	Июнь 2017	администрация ОУ комиссия
6.	Информационное обеспечение		
6.1	Информирование обучающихся, родителей о порядке и сроках проведения РЭ через оформление информационных стендов для учащихся и родителей, размещения информации на сайте школы	весь период	администрация ОУ Камалиев Р.Н.
6.2.	Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об организации и проведении РЭ на сайте школы: - приказов министерства образования Оренбургской области по вопросам проведения РЭ, - Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся	весь период	администрация ОУ Камалиев Р.Н.

	<p>общеобразовательных организаций Оренбургской области, - приказа школы; -методических рекомендаций для родителей и учащихся по подготовке к РЭ; -примерной тематики родительских собраний по подготовке учащихся к РЭ</p>		
6.3.	Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ	март (пробный РЭ), май 2017	администрация ОУ, классные руководители
6.4.	Проведение классных собраний в 4, 7, 8 классов по разъяснению задач и процедуры проведения РЭ	весь период	администрация ОУ, учителя-предметники классные руководители
6.5.	Проведение информационных родительских собраний в 4, 7, 8 классах по вопросам проведения РЭ	январь-март 2017	администрация ОУ, учителя-предметники классные руководители
7.	Проведение пробных региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах	март 2017 (по графику министерства образования Оренбургской области)	администрация ОУ комиссия
8.	Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах.	май 2017 (по графику министерства образования Оренбургской области)	администрация ОУ комиссия
9.	Проведение региональных экзаменов для детей, заболевших в день проведения экзамена или получивших на экзаменах неудовлетворительные отметки	8, 9 июня 2017	администрация ОУ комиссия
9.	Анализ результатов РЭ		учителя-предметники
9.1.	Сбор и обработка результатов пробного и основного РЭ	март, май 2017	администрация ОУ учителя-предметники
9.2.	Формирование плана организации коррекционной работы с учащимися в школе на 2017-2018 учебный год с учетом выявленных на РЭ недостатков	июнь-июль 2017 г.	администрация ОУ учителя-предметники
9.7.	Подготовка справки по результатам РЭ в 4, 7, 8 классах, проведение совещания по итогам РЭ	июнь 2017 г.	администрация ОУ учителя-предметники
10.	Мониторинг подготовки и проведения РЭ в школе, за обеспечением условий информационной безопасности при проведении РЭ		
10.1.	Назначение лиц, ответственных за информационную безопасность	ноябрь 2017	администрация ОУ Камалиев Р.Н.
10.3.	Мониторинг прохождения программного материала в 4, 7, 8 классах	ноябрь, декабрь 2017, апрель, май 2018	администрация ОУ учителя-предметники